

회의록

회의 일시: 2026-03-30

회의 시간: 오후2:17

참가자: 김재현, 김채우, 박종인, 이혜정 교수님, 김은비 교수님

1. 회의 개요

6월까지의 전체 일정 계획 수립

주차 별 기능 개발 계획 구체화

시스템 구성도 및 담당자 역할 정의

2. 일정 계획 방향

일정은 월 단위가 아닌 주차별 단위로 상세화 필요

이미 진행된 3월 작업도 계획에 포함하여 작성

4월 일정은 구체적이지 않아도 되며, 가능한 범위 내에서 작성

일정 작성 기준

- 기능 단위로 세분화
- 각 주차별로 다음 항목 포함
- 성공 여부 (OK / Fail)
- 진행률 (%)
- 담당자

3. 기능 개발 방향

프로젝트는 기능 중심으로 세분화하여 진행

주요 기능

- 사이트 차단 (화이트리스트 기반)
 - 시선 인식 기반 영상 자동 재생
 - 스페이스바 기반 제어
 - 일부 사이트(예: 대성, 마이맥 등)는 스크롤 문제 발생 → 추가 보완 필요
- 해당 기능들이 완성되면 전체 시스템 구성 완료

4. 업무 분장

주요 담당

화이트리스트 기반 사이트 차단 시스템 개발

시선 인식 기반 영상 자동 재생 기능 개발

사이트별 스페이스바 동작 문제 개선

5. 시스템 구성 및 통합

전체 시스템 구성도 필요

각 모듈별 담당자 명확히 정의 필요

통합(Integration) 담당자 지정 필요

추후 반드시 명확히 지정해야 함

6. 기타 사항

프로젝트 레포지토리 관련

추가 논의 필요 사항

- 시스템 구조 구체화
- 기능별 세부 설계
- 학습 기능(추가 기능)은 이후 정리

7. 향후 작업

주차 별 상세 일정 작성

시스템 구성도 설계

업무 분장 문서화

통합 담당자 지정